

Tarefas

#	Projeto	Situação	Prioridade	Título	Início	Data prevista	Atribuído para	% Terminado
150	TI - 2024 - COM - Implantação Trade PRO	Fechada	Normal	Integração Winthor	19/03/2024	13/04/2024	TI - Todos	100