

Tarefas

#	Projeto	Situação	Prioridade	Título	Início	Data prevista	Atribuído para	% Terminado
150	TI - 2024 - COM - Implantação Trade PRO	Fechada	Normal	Integração Winthor	19/03/2024	13/04/2024	TI - Todos	100
58	Melhorias My-Bi - Banco de Dados - ERP	Resolvida	Normal	Criação de Visão para Vendas B2List	08/12/2022	13/01/2023	Gabriel Marcio	100
54	Melhorias My-Bi - Banco de Dados - ERP	Nova	Normal	Criação de Estrutura para Controle Divisões 800	03/11/2022	31/01/2023	Gabriel Marcio	0